관리번호 4-10	학암포 생태관광 거점 구축 — 2022년 학암포항 어촌뉴딜300사업

임기구분		신규여부		예산구분		총예산액(백만원)	사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	9,415	국가	도	군	민간
○		○		○					○	
주관부서		주민공동체과				팀명(전화번호)	농어촌마을팀(041-670-6159)			

정책목표

○ 소득사업 개발 및 새로운 일자리 창출로 귀어귀촌인 유치

○ 어항 및 어업기반시설 정비, 정주여건 개선, 관광진흥시설 구축

○ 마을 자원 연계·활용을 통한 주민주도형 서해안 대표 해양·생태 관광 마을 조성

사업개요

○ 기　　간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위　　치 : 원북면 방갈2리 학암포항 일원

○ 소요예산 : 9,415백만원(국비 6,593, 도비 846, 군비 1,976, 기타 101)

○ 사업규모 : 264,464㎡

○ 사업내용 : 3대분야 11개사업

— 공통사업(4) : 경사식 물양장(어항시설정비), 안전경관조명 설치, 안내판 설치, CCTV 설치(안전시설정비)

— 특화사업(4) : 사회적 기업-주민여행사, 수산물 판매장, 문화복합공간 조성 등(관광진흥), 어촌형 생활서비스 복합화 시설(정주개선)

— S/W사업(3) : 주민여행사 설립 컨설팅, 학암포 특화메뉴 개발 컨설팅, 축제 기획 및 개발, 경관교육 등

— 연계사업(2) : 낚시·유람선 운영(한국서부발전(주) 지원), 디지털헬스케어센터 조성 운영(한국인공지능융합산업협회-위탁운영)

연차별 추진계획

단위사업	임기중																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기 본 계 획																	
사업추진(SW)																	
사업추진(HW)																	
사 업 운 영																	

투자계획

○ 재원별

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	임기중 투자계획			임기후
			2022	2023	2024	
계	9,415	0	1,412	3,766	4,237	0
국 비	6,593	0	989	2,637	2,967	
도 비	846	0	127	339	380	
군 비	1,976	0	296	790	890	

※ 자부담 101백만원

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	기투자	임기중 투자계획			임기후 투 자
			2022	2023	2024	
계	9,415	0	1,412	3,766	4,237	0
기본계획	250	0	250	0	0	
S/W 사업	261	0	260	0	1	
H/W 사업	8,904	0	902	3,766	4,236	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	임기후
학암포 브랜드 개발	식	1			1	
사회적기업(주민여행사) 설립	개사	1			1	
디지털 헬스케어센터 설립	식	1			1	
학암포항 낚시유람선 유치	척	1			1	

중앙정부 협조 필요사항

○ 해양수산부 : 사업 단계별 추진실적 점검 및 보완 방안 제시, 자문단 운영 등 지자체 사업추진 상시 지원