관리번호 4-11	이종일 선생 생가지 국화테마파크 등 지역개발

임기구분		신규여부		예산구분		총예산액(백만원)	사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	8,000	국가	도	군	민간
○		○		○					○	
주관부서		전략사업담당관				팀명(전화번호)	전략2팀(041-670-2861)			

정책목표

○ 지역 균형발전 사업의 일환으로 이종일선생 생가지 주변을 활용한 「국화테마파크 조성」

사업개요

○ 기　　간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.

○ 위　　치 : 원북면 반계리 846번지 일원

○ 소요예산 : 8,000백만원

○ 사업내용 : 국화정원, 국화온실, 어린이 놀이시설, 부대시설 등

연차별 추진계획

단위사업	임기중																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 수립																	
실시 설계																	
시설 공사																	
준공 및 운영																	

투자계획

※ 연구용역 및 기본계획 수립 통해 구체화

○ 재원별

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	임기중 투자계획					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,000	0	100	400	4,500	3,000	0	0
국　비	3,000				1,500	1,500		
도　비	1,000				500	500		
군　비	4,000		100	400	2,500	1,000		

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,000	0	100	400	4,000	3,500	0	0
기본계획수립	100		100					
실시설계	400			400				
시설공사	7,500				4,000	3,500		

○ 재원 조달방안

— 중앙부처 유사 공모사업 및 발전소 지원사업 연계

— 보조재원 확보 곤란 시 군비 부담으로 사업추진 검토

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
기본계획 수립 등 타당성 조사	%	100	50	100				
국비 등 보조재원 확보	%	100		10	45	45		
실시설계	%	100		70	30			
시설공사	%	100			40	60		

중앙정부 협조 필요사항

○ 농림수산식품부 : 농촌테마마을 조성지원 사업 공모사업 등 준비