관리번호 9-16	태안읍사무소 청사 이전

임기구분		신규여부		예산구분		총예산액(백만원)	사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	7,100	국가	도	군	민간
○		○		○					○	
주관부서		재무과				팀명(전화번호)	재산관리팀(041-670-2749)			
협조부서		태안읍				팀명(전화번호)	총무팀(041-670-5503)			

정책목표

○ 태안읍성 복원사업 일환으로 태안읍사무소가 태안읍성 역사관으로 조성 예정됨에 따라 태안읍사무소를 이전 추진

사업개요

○ 기　　간 : 2022. ~

○ 위　　치 : 태안읍 백화로 54

○ 사업규모 : 청사 이전으로 인한 태안읍사무소 신축(대지면적 8,000㎡)

○ 사업내용 : 태안읍사무소 청사 이전(토지매입비 8,000㎡ * 80 = 64억원)

※ 태안읍성 역사관 사용 시(종합정비계획 충남도청 승인) 청사이전 검토

※ 주민자치센터 편입 시 기본계획 반영

연차별 추진계획

단위사업	임기중																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
태안읍성 종합정비계획 승인																	
기본계획용역																	
지방재정투자심사 등																	
토지매입 및 실시설계																	설계기간 7개월
청사이전																	설계완료 후 착공

투자계획

○ 재원별

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	임기중 투자계획					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,100	0	0	0	100	0	7,000	0
군 비	7,100				100		7,000	

※ 기본계획 용역 완료 후 청사 규모 및 조성 비용 반영 예정

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,100	0	0	0	100	0	7,000	0
기본계획용역	100				100			
토지매입	6,400						6,400	
실시설계	600						600	

○ 재원 조달방안 : 군비(100%)

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
종합정비계획 태안읍사무소 활용계획 반영	%	100	100					
기본계획	%	100		10	90			
토지매입	%	100					100	
실시설계	%	100					30	설계기간 7개월

중앙정부 협조 필요사항

○ 해당없음