관리번호 9-4	남면 실내체육관 건립

임기구분		신규여부		예산구분		총예산액(백만원)	사업주체			
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	3,254	국가	도	군	민간
○		○		○					○	
주관부서		교육체육과				팀명(전화번호)	체육시설팀(041-670-2804)			

정책목표

○ 남면 주민의 실내체육 공간 제공으로 건강하고 여유로운 체육활동 여건 조성

사업개요

○ 기　　간 : 2023. 1. ~ 2024. 10.(22개월)

○ 위　　치 : 태안군 남면 달산리 880-2 (군유지)

○ 사업규모 : 부지 7,750㎡ / 연면적 1,000㎡

○ 소요예산 : 3,254백만원(국비 1,000, 군비 2,254)

○ 주요시설 : 경기장, 사무실, 샤워장 등

연차별 추진계획

단위사업	임기중										2025~
	2022		2023				2024				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
남면 실내체육관 건립											시설운영

투자계획

○ 재원별

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	임기중 투자계획					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,254	0	200	1,000	2,054	0	0	0
국　비	1,000			200	800			
군　비	2,254		200	800	1,254			

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,254	0	200	1,000	2,054	0	0	0
남면실내체육관 건립	3,254		200	1,000	2,054			

○ 재원 조달방안

– 2022년 국민체육센터(근린생활형) 공모사업 신청으로 국비확보 (10억원)

⇨ 문화체육관광부 주관 공모사업

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
남면실내체육관건립	%	100	10	40	50			

중앙정부 협조 필요사항

○ 문화체육관광부 : 국민체육센터(근린생활형) 체육진흥기금 지원